




整備区域図



整備計画

①長期的な整備・運営管理内容

課題1	高齢化・過疎化の進行により、整備を行っても空き家となってしまう、事業の効果が発揮されないことが想定される。
課題2	耐久年数を経過した浄化槽の更新事業を検討しなければならない。
課題3	

②スケジュール

計画区分	事業	事業内容	15	20	25	30
			平成39年	平成44年	平成49年	平成54年
実行メニュー (運営管理)	共通	浄化槽市町村整備推進事業				
		整備済み浄化槽の更新				

③目標値、目標指標

長期的な整備・運営管理

整備手法		全体	公共下水道	集落排水 施設	浄化槽		その他
					個人 設置型	市町村 設置型	
整備手法	整備人口(人)	1,169	0	0	63	1,106	0
	整備面積(集合処理分)(ha)	0	0	0	-	-	0
ベンチマーク (指標)	汚水処理人口普及率(%)	100	0	0	5.3	94.7	0
概算 事業費	総建設事業費(百万円)	590	0	0	0	590	0
	年間維持管理費(百万円/年)	31	0	0		31	0
実施メニュー	整備済み浄化槽の更新(百万円/年)	10	0	0	2	8	0

URL記入欄	
--------	--